

# [PM 아카이브] 사업기획에서 PMO까지, 프로젝트관리

- 수강 차시 : 총 16차시
- 학습기간 : 30일
- 재생시간 : 9시간

○ 재생시간은 퀴즈와 summary를 제외한 영상시간입니다. 하루8차시를 초과하여 수강할 수 없습니다.

본 과정은 PM 및 사업관리 전문가 양성을 위한 통합적 프로젝트 관리 접근법을 중심으로, What(무엇을)과 When(언제)의 관점에서 프로젝트를 체계적으로 운영하는 방법을 다룹니다. 산업 현장에서 검증된 프로젝트 관리 표준과 기법을 학습하며, 제한된 자원과 예산, 일정 속에서도 성과를 극대화할 수 있는 관리 역량을 강화합니다. 또한 실무에서 자주 발생하는 리스크와 이슈를 사전에 식별하고 대응 전략을 수립하는 방법을 익혀, 프로젝트의 목표를 성공적으로 달성할 수 있는 체계적이고 실천적인 관리 프로세스를 구축할 수 있습니다.

## 학습목표

01

현실적인 프로젝트 문제를 이해하고, 실질적 관리의 필요성을 숙지할 수 있다.

02

프로젝트관리를 위한 10 지식영역(KA)과 5 프로세스 그룹(PG)을 익힐 수 있다.

03

프로젝트 통합관리를 위한 EVMS개념을 이해하고 숙지할 수 있다.

## 학습대상

01

전사업 부문 프로젝트 관리 관련 실무자 및 관리자

02

프로젝트 발주 및 수주 등 프로젝트 관련 실무자 및 관리자

03

프로젝트 관리에 대한 전반적 역량 향상을 원하는 프로젝트 실무자

차시	차시명	러닝타임
1	문제해결을 위한 Change	00:32:55
2	프로젝트관리의 필요성	00:32:17
3	PMI와 PMP 자격의 이해	00:34:36
4	프로젝트관리자 영역	00:34:14
5	프로젝트관리 일반	00:33:31
6	프로젝트관리를 위한 "What"과 "When"	00:36:01
7	프로젝트 통합관리를 위한 접근방법	00:36:06
8	프로젝트 환경의 이해	00:36:37
9	프로젝트 착수	00:37:17
10	프로젝트 계획 및 관리(1) 범위	00:32:48
11	프로젝트 계획 및 관리(2) 일정	00:35:40
12	프로젝트 계획 및 관리(3) 품질, 자원, 조달	00:35:40
13	프로젝트 계획 및 관리(4) 리스크, 원가	00:39:12
14	프로젝트 계획 및 관리(5) 통합	00:31:08
15	프로젝트 감시 및 통제	00:38:39
16	변경관리 및 프로젝트 종료	00:37:46